

№	наименование муниципального образования	наименование объекта	адрес	сроки	сметная стоимость, тыс. руб.	подрядчик, контактный телефон	ответственный от муниципального образования, контактный телефон
	Белогорский район	Государственная программа реформирования ЖКХ Республики Крым на объект « Капитальный ремонт водовода внутриквартальных сетей с. Васильевка и оборудование артезианской скважины № 397 с устройством гелиосистем (0,4 кВт) для электроснабжения оборудования скважины Белогорского района Республики Крым"	Расположено в 1,5 км, северо-западная часть с. Пролом, улица отсутствует	31.12.2021 1 этап 13.03.2020-30.11.2020 2 этап 30.11.2020-30.11.2021	47858,544 сумма на 2 этапа (2020-2021гг.) В настоящее время ведется закупка оборудования (солнечные батареи) СМР с 20 августа	Контракт на выполнение строительно-монтажных работ по объекту №0175200000420000160 от 13.03.2020г. телефон/факс: (3532) 76-25-08, 99-23-45 адрес эл/почты: wss2@yandex.ru «Востокстройсервис» Прораб Борисенко Александр Павлович +79789830527	глава администрации Васильевского сельского поселения Франгопулов Владимир Дмитриевич (+7 978 857 47 66)

		Строительство дошкольного образовательного учреждения на 160 мест в г. Белогорске, мкр. Сары-Су, ул. Мамута Мусы, 1 а, Белогорского района	Республика Крым, Белогорский район, г. Белогорск, мкр. Сары - Су, ул. Мамута Мусы, 1а	2020-2021гг. 14 августа 2020-ноябрь 2021	233818,630	ООО «Альтера» (на стадии заключения) - по ед. поставщику предварительно 14 августа	заместитель главы администрации-главный архитектор района Бахметьев Вадим Васильевич +79781048773 ГКУ «Инвестстрой» +79781345059
		Строительство дошкольного образовательного учреждения в Зуйском сельском поселении с. Литвиненково на 80 мест по ул. Житомирская – 1 б, Белогорского района	Республика Крым, Белогорский район, с. Литвиненково, ул. Житомирская, 1б	2020-2021гг. Сентябрь 2020-ноябрь 2021	191257,000	ООО «ТеплоСтройСервис», выход из экспертизы конец августа	заместитель главы администрации-главный архитектор района Бахметьев Вадим Васильевич +79781048773
		Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ «Муромская средняя школа» Белогорского	Белогорский район с. Муромское, ул. Школьная, 8ш	02.03.2020-30.11.2020	5 776,44 В настоящее время ведутся работы	«Тепловодоконтроль» Кареньков Сергей Николаевич +79789286161	заместитель главы администрации Джелялова Ленара Бекмухамедовна +79787909780

		района Республики Крым					Начальник управления образования Рябченко Евгения Владимировна +7 978 826 51 86
		Реконструкция муниципального казенного общеобразовател. учреждения «Зеленогорская средняя школа» Белогорского района Республики Крым (ФЦП)	Белогорский район, с. Зеленогорское , ул. Ленина, 24	22.10.2019- 19.04.2020	на 2020 год ПСД ФБ – 2 765, 583 МБ – 145,557	«ФакелЮг» +79883680615 Субачев Сергей +79782071419 Проскурин Александр Ведется работа по корректировке ПСД. Согласно дорожной карты конец сентября выход из экспертизы СМР предварительно ноябрь	заместитель главы администрации- главный архитектор района Бахметьев Вадим Васильевич +79781048773
		Реконструкция дошкольного образовательного учреждения «Ягодка» с.Лечебное Мичуринского сельского	Белогорский район, с. Лечебное	23.10.2019- 20.04.2020	на 2020 год ПСД ФБ – 3 555,366 МБ – 187,125	«Калининградпроект» +7 775 477 54 27 Ведется работа по корректировке ПСД. Согласно дорожной карты конец	заместитель главы администрации- главный архитектор района Бахметьев Вадим Васильевич

		поселения Белогорского района (ФЦП)				сентября выход из экспертизы СМР предварительно ноябрь	+79781048773
		«Благоустройство (капитальный ремонт) ремонт парка, расположенного по адресу: Республика Крым, Белогорский район, с. Ароматное, пер.Мира, уч.2а»	Республика Крым, Белогорский район, с.Ароматное, пер.Мира, уч.2а	Контракт еще не заключен	14 359,120	ГУП РК «Крымавтодор» Распоряжение Главы Республики №475-рг от 22 июля 2020 года	Глава администрация Ароматновского сельского поселения Кудинов Иван Викторович +79788490911
		«Благоустройство (капитальный ремонт) пешеходной зоны по ул.Луначарского, г.Белогорск, Республика Крым»	Республика Крым, г.Белогорск, ул.Луначарско го	Контракт еще не заключен	15 292 610,00	Планируемый подрядчик ГУП РК « Крымавтодор» Ждем выхода распоряжения об определении единственного подрядчика	Глава администрации г.Белогорск Ипатко Игорь Сергеевич +79788313337

		«Благоустройство (капитальный ремонт) дворовой территории многоквартирных домов по адресу: г.Белогорск, ул. Нижнегорская,д.д .48,50,52,54, ул.Луначарского д.д.45,47,49»	Республика Крым,г.Белого рск, ул.Нижнегорская,д.д.48,50,52,54, ул.Луначарского,д.д. 45,47,49	Контракт еще не заключен	11 530 280,00	Планируемый подрядчик ГУП РК «Крымавтодор» Ждем выхода распоряжения об определении единственного подрядчика	Глава администрации г.Белогорск Ипатко Игорь Сергеевич +79788313337
		Субсидия на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования -с. Русаковка, ул. Черкасская до ул. Киевская; -с. Русаковка, ул. Курская - с. Русаковка, ул. Черкасская - с. Мельничное, ул. 40 лет Победы		поданы документы на ед. поставщика	19729,040		заместитель главы администрации Пирогов Андрей Петрович +79787560601

		Работы по благоустройству у спортивной площадки, расположенной по адресу: Республика Крым, Белогорский район, с. Вишенное, пер. Тополевый, 4-А	Республика Крым, Белогорский район, с. Вишенное, пер. Тополевый, 4-А	август-07.12.2020г. срок выполнения Окончание контракта 31.12.2020г	4 933, 49040	подрядчик ГУП РК «Крымавтодор» Начальник филиала «Белогорский райавтодор» ДП «Крымавтодор» Девлишов Алексей Тимофеевич +79788191700	Глава администрации Вишенского сельского поселения Танашевич Сергей Леонидович +79788488760
		Работы по благоустройству спортивной площадки, расположенной по адресу: Республика Крым, Белогорский район, с. Зеленогорское, ул. Киевская, 29г	Республика Крым, Белогорский район, с. Зеленогорское, ул. Киевская, 29г	август-07.12.2020г. срок выполнения Окончание контракта 31.12.2020г	4 933,49040	подрядчик ГУП РК «Крымавтодор» Начальник филиала «Белогорский райавтодор» ДП «Крымавтодор» Девлишов Алексей Тимофеевич +79788191700	Глава администрации Зеленогорского сельского поселения Федорцова Светлана Ивановна +79788074475
		Работы по благоустройству спортивной площадки, расположенной по адресу: Республика Крым,	Республика Крым, Белогорский район, с. Зыбины, ул. Кирова, 15-К	август-07.12.2020г. срок выполнения Окончание контракта 31.12.2020г	4 933, 49040	подрядчик ГУП РК «Крымавтодор» Начальник филиала «Белогорский райавтодор» ДП «Крымавтодор» Девлишов Алексей	Глава администрации Зыбинского сельского поселения Книжник Татьяна Адамовна +79787690830

		Белогорский район, с. Зыбины, ул. Кирова, 15-К				Тимофеевич +79788191700	
		Работы по благоустройству спортивной площадки, расположенной по адресу: Республика Крым, Белогорский район, с. Криничное, ул. Первомайская, 43б	Республика Крым, Белогорский район, с. Криничное, ул. Первомайская, 43б	Август-07.12.2020г. срок выполнения Окончание контракта 31.12.2020г	4 933, 49000	подрядчик ГУП РК «Крымавтодор» Начальник филиала «Белогорский райавтодор» ДП «Крымавтодор» Девлишов Алексей Тимофеевич +79788191700	Глава Криничненского сельского поселения Осипчук Лидия Григорьевна +79788081546
		Работы по благоустройству спортивной площадки, расположенной по адресу: Республика Крым, Белогорский район, с. Муромское, ул. Набережная, 5в	Республика Крым, Белогорский район, с. Муромское, ул. Набережная, 5в	август-07.12.2020г. срок выполнения Окончание контракта 31.12.2020г	4 933, 49040	подрядчик ГУП РК «Крымавтодор» Начальник филиала «Белогорский райавтодор» ДП «Крымавтодор» Девлишов Алексей Тимофеевич +79788191700	Глава администрации Муромского сельского поселения Хамитов Альфир Хамбалевич +79787916954

		Работы по благоустройству спортивной площадки, расположенной по адресу: Республика Крым, Белогорский район, с. Долиновка, ул. Садовая, 5-А	Республика Крым, Белогорский район, с. Долиновка, ул. Садовая, 5-А	Август-07.12.2020г. срок выполнения Окончание контракта 31.12.2020г	4 933,49040	подрядчик ГУП РК «Крымавтодор» Начальник филиала «Белогорский райавтодор» ДП «Крымавтодор» Девлишов Алексей Тимофеевич +79788191700	Глава администрации Цветочненского сельского поселения Юнусов Арсен Снаверович +79788173998
		Работы по благоустройству спортивной площадки, расположенной по адресу: Республика Крым, Белогорский район, с. Чернополье, ул. Родниковая, 1 Б	Республика Крым, Белогорский район, с. Чернополье, ул. Родниковая, 1 Б	август-07.12.2020г. срок выполнения Окончание контракта 31.12.2020г	4 933,49040	подрядчик ГУП РК «Крымавтодор» Начальник филиала «Белогорский райавтодор» ДП «Крымавтодор» Девлишов Алексей Тимофеевич +79788191700	Глава администрации Чернопольского сельского поселения Варава Валентина Владимировна +79788634241
		Работы по благоустройству детской игровой площадки, расположенной по адресу: Республика	Республика Крым, Белогорский район, с. Курское, ул. Южная (парк)	август-07.12.2020г. срок выполнения Окончание контракта 31.12.2020г	5 327, 81760	подрядчик ГУП РК «Крымавтодор» Начальник филиала «Белогорский райавтодор» ДП «Крымавтодор»	Глава администрации Курского сельского поселения Глухова Анна Владимировна

		Крым, Белогорский район, с. Курское, ул. Южная (парк)				Девлишов Алексей Тимофеевич +79788191700	+79787435876
		Работы по благоустройству детской игровой площадки, расположенной по адресу: Республика Крым, Белогорский район, с. Крымская Роза, ул. Павличенко (около ДК)	Республика Крым, Белогорский район, с. Крымская Роза, ул. Павличенко (около ДК)	август-07.12.2020г. срок выполнения Окончание контракта 31.12.2020г	5 357,14286	подрядчик ГУП РК «Крымавтодор» Начальник филиала «Белогорский райавтодор» ДП «Крымавтодор» Девлишов Алексей Тимофеевич +79788191700	Глава администрации Крымскорозовского сельского поселения Горная Людмила Геннадиевна +79787899819
		Работы по благоустройству спортивной площадки, расположенной по адресу: Республика Крым, Белогорский район, с. Ароматное, ул. Трубенко, 21-А	Республика Крым, Белогорский район, с. Ароматное, ул. Трубенко, 21-А	август 07.12.2020г. срок выполнения Окончание контракта 31.12.2020г	5 000,000	подрядчик ГУП РК «Крымавтодор» Начальник филиала «Белогорский райавтодор» ДП «Крымавтодор» Девлишов Алексей Тимофеевич +79788191700	Глава администрация Ароматновского сельского поселения Кудинов Иван Викторович +79788490911

		Работы по благоустройству спортивной площадки, расположенной по адресу: Республика Крым, Белогорский район, г. Белогорск, ул. Нижнегорская в районе горы Дорт-Куль	Республика Крым, г.Белогорск, ул. Нижнегорская в районе горы Дорт-Куль	август-07.12.2020г. срок выполнения Окончание контракта 31.12.2020г.	5 000,000	подрядчик ГУП РК «Крымавтодор» Начальник филиала «Белогорский райавтодор» ДП «Крымавтодор» Девлишов Алексей Тимофеевич +79788191700	Глава администрации г.Белогорск Ипатко Игорь Сергеевич +79788490911
		ГБУ РК «Белогорский психоневрологический интернат» Капитальное строительство	с. Яблочное, ул Шоссейная, 9	Октябрь 2017-15.02.2020 В настоящее время идут пусконаладочные работы, завершаются работы по «Доступной среде»		ООО «Консольстрой ЛТД» Ясинский Владимир Борисович +79788158228	Заместитель главы администрации Сейтджемилов Ленор Сеитович +79788494129

		Многофункциональный тренажерный комплекс	С.Муромское ул. Набережная 5г	8 августа-31.12.2020	815 363,16	«Стадиотек»	Рябченко Евгения Владимировна +7 978 826 51 86 Глава поселения Хамитов Альфир Хамбалевич +79787916954
		Многофункциональный тренажерный комплекс	С.Мичуринское ул. Школьная, 4	8 августа-31.12.2020	815 363,16	«Стадиотек»	Рябченко Евгения Владимировна +7 978 826 51 86 Глава поселения Сотникова Оксана Викторовна +79787892596
		Ремонт автомобильной дороги 35 ОП РЗ-35К-016 Нижегородск – Белогорск –км 26+100 БКАД	автодорога Нижегородск-Белогорск	20.06.2020 - 30.09.2020	772 010 165,20	АО «ВАД»	заместитель главы администрации - Пирогов Андрей Петрович +79787560601

		Ремонт автомобильной дороги 35 ОП М3-35Н-116 Белогорск – Приветное км 6+300 – 16 + 630 БКАД	Автодорога Белогорск-Приветное	01.06.2020 – 30.11.2020	209 292 710,80	ГУП РК «Крымавтодор»	заместитель главы администрации - Пирогов Андрей Петрович +79787560601
		Ремонт автомобильной дороги 35 ОП М3 35Н-111 «Анновка-Зуя» км 19+800 – км 26 + 000	Автодорога Анновка-Зуя	До 04.07.2020 До 31.08.2020	81 882 564,75	АО «ЦДС»	заместитель главы администрации - Пирогов Андрей Петрович +79787560601
		Капитальный ремонт здания скорой помощи, литера Г, площадью 685,8 м2 Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым «Белогорская центральная районная больница», расположенного по адресу:	Республика Крым, г.Белогорск. пл.Красного Октября ба	02.12.2019 - 02.12.2020	4 480,45640	ООО "Мегаполис"	Заместитель главного врача по административно – хозяйственной части ГБУЗ РК «Белогорская ЦРБ» - Лубянская Татьяна Адамовна

		297600, Республика Крым, Белогорский район, г. Белогорск, площадь Красного Октября, ба					
--	--	--	--	--	--	--	--